
ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный
отбор в 2025 году в рамках государственной программы
Новосибирской области "Управление финансами
в Новосибирской области»


1. Наименование Проекта: «Приобретение театральных кресел для Старогорносталевского СДК».
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Горносталевский сельсовет Здвинского района Новосибирской области.
Населенный пункт село Старогорносталево.
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

	N п/п
	Наименование
	План
	Факт

	1
	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	660000,00
	660000,00

	2
	Финансовое обеспечение, всего:
	600000,00
	600000,00

	2.1
	средства Субсидии
	440000,00
	440000,00

	2.2
	средства бюджета поселения
	95000,00
	95000,00

	2.3
	инициативные платежи, всего:
	65000,00
	65000,00

	2.3.1
	денежные средства граждан
	25000,00
	25000,00

	2.3.2
	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	40000,00
	40000,00

	3
	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:
	60000,00
	60000,00

	3.1
	вклад жителей поселения
	30000,00
	30000,00

	3.2
	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
	30000,00
	30000,00



4.  Количество  юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: два.
5.  Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных    предпринимателей    и    юридических   лиц.
5.1. Жители поселения: Демонтаж старых кресел, установка новых кресел.
5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: Доставка кресел из г. Новосибирска, Вывоз на свалку в г. Барабинск  старых кресел.
6. Сведения об итогах реализации Проекта.
6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично
Объект завершен полностью.
6.2.  Если Проект выполнен частично, точто именно, в каком объеме и по
какой причине не было сделано:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Дата начала осуществления Проекта – 16.09.2025 г.
ввода объекта в эксплуатацию - ____________г.
8.  Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная
группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

	низкое качество технической документации
	

	трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком
	

	недобросовестный подрядчик
	

	недостаточно времени для качественного выполнения работ
	

	неблагоприятные погодные условия
	

	несвоевременная поставка закупленного оборудования
	

	прочее (описать)
	

	
	

	
	



9.  К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта,
промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Горносталевского сельсовета  Здвинского района Новосибирской области 
                           Вольф Ф.В.                ________
             Ф.И.О. (отчество - при наличии)            (подпись)

Руководитель инициативной группы
                   Карлова Н.Н.	________
             Ф.И.О. (отчество - при наличии)              (подпись)

Дата 02.10.2025


